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Kunde

Kunsthøgskolen i Oslo 

Utredningsfase 

I denne fasen har vi prøvd å danne oss et bilde av de krav og utfordringer som 

lysavdelingen ved KHiO kommer til å stå ovenfor i fremtiden. Det er utredet hvilke 

krav som kan stilles gjennom de ulike studieplanene og hvilke forventinger andre 

fagfelt har og stiller til den tjenesten lysavdelingen må kunne levere. 

Det er også vurdert hvilken grad av «grønt skifte» som kan være mulig å gjennomføre 

med de rammer som er utarbeidet på grunnlag av denne utredningen og antatte 

økonomiske rammer for en eventuell nyinvestering til lysavdelingen. 

Grunnleggende kriterier for alle valg er at lysavdelingen ved KHiO må råde over 

teknisk utstyr og installasjoner som muliggjør bruk av KHiO sine scener på et 

profesjonelt nivå og som gjenspeiler den profesjonelle «scene-verden» på utsiden av 

KHiO.   

Hensikten er at grunnlaget for en eventuell nyinvestering skal kunne gi rom for at 

fremtidige nye behov ved utdanningsinstitusjonen blir ivaretatt så langt det lar seg 

gjøre innenfor de rammer som gis for en eventuell nyinvistering. 

I prosessen med utarbeidelsen av denne rapporten har det vært drøftet ulike 

problemstillinger og ideer med følgende personer/roller ved KHiO.  

Teknisk produksjon 

Jim Fainberg - Seksjonssjef Teknisk produksjon. 

Ronnie Tungland – Lysmester. 

Ellen Christiansen - Produsent, teamleder, Team Sceneteknisk. 

Kjetil Skåret - Førsteinspisient og produksjonsplanlegger. 

Fagpersonell utdanning og forskning 

Tore Dingstad - Dekan, Operahøgskolen. 

Victoria Aase Meirik - Dekan, Teaterhøgskolen. 

Ingri Cecilie B. Hall - Dekan, Avdeling Dans. 
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Utdrag fra studieplaner for teater, opera og ballet ved KHiO.  

Student skal: 

• Kunne sette visuelle virkemidler inn i en større sammenheng.  

• Forene ulike sceniske virkemidler for å realisere konseptet.   

• Skaffe seg oversikt over og ekspertise i bruk av relevante teknologiske 

verktøy, nødvendige for videreutvikling av studentens kunstnerskap og 

gjennomføring av masterprosjektet. 

• Ha fått innsikt i hvordan andre fagfunksjoner opererer i scenekunsten.  

• Kunne bruke ulike metoder i teaterarbeidet som bygger på sceneteknikk og 

sceniske virkemidler. 

• Kunne anvende sceniske virkemidler i eget koreografisk komposisjonsarbeid.   

• Ha kunnskap om ulike sceniske virkemidler og deres betydning i en helhetlig 

scenisk formidling. 

• Kunne forholde seg til musikalsk ledelse, medspillere, kostymer, rekvisitter og 

lys. 

Det er tydelig at studenten ved disse utdanningsløpene har krav på, og kan forvente å 

jobbe med scenisk belysning, både som et element å forholde seg til, men også som et 

virkemiddel for å realisere egne sceniske konsept.  

Dette tilsier at studentene ved de ulike utdanningene må kunne forvente å få jobbe 

med profesjonelle personer i ulike lystekniske-roller, men også selv kunne få jobbe 

med profesjonelt belysningsutstyr, der det gis opplæring/veiledning fra kyndig 

personell.  

Dette er også signalisert fra alle dekaner et ønske om at studenter ved ulike 

studieretninger skal kunne få en større mulighet til å tilegne seg erfaring gjennom det 

og jobbe med belysningsutstyr på egenhånd. 

I tillegg til dette kommer et behov og krav til mangfold av muligheter gjennom 

forskning i forbindelse med master og PHD for de ulike studieretningene. Om KHiO 

skal kunne tilrettelegge for et utviklende miljø med mulighet for forskning innen 

scene-fagene på høyt nivå, er det viktig at også lysavdelingen kan levere tjenester og 

utstyr som står i forhold til dagens nivå på teknikk og muligheter som er representert i 

den hverdagen som studenter og stipendiater skal ut i etter endt studie ved KHiO. 

Det at erfaringer og teknikker utviklet gjennom forskning og studie ved KHiO sine 

scener kan speiles og gjenskapes i sceniske-rom utenfor KHiO, gir dette arbeidet viktig 

verdi og tyngde.  

Ønske og krav om at studenter og stipendiater skal kunne arbeide selvstendig med 

lysteknisk utstyr var ikke en del av vurdering når utredelsen for investeringen i 2003 

ble utført. Dette medfører at en del av de lystekniske løsninger som det ble investert i 

ikke er spesielt egent for denne type bruk. Det er derfor viktig å ha med seg inn i 

problemstillingene nå, når denne utredningen gjennomføres.   
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1 Hvilket nivå lysavdelingen må levere på 
Årlig avvikles det totalt mellom 50 -70 produksjoner ved KHiO fordelt på, Opera, 

Teater og Dans, hvor lysavdelingen er mer eller mindre involvert. Dette er prosesser 

som ender i det som kjennetegnes som «visning», dette betyr at det er mulig for 

personer fra utsiden av KHiO og være til tilstede på disse «visningene». Lysavdelingen 

er i tillegg involvert i mange prosesser hvor studenter jobber med lysteknisk utstyr i 

ulike former og med ulike mål. Disse prosessene kan ses på som forskning eller del av 

et undervisnings opplegg, da lysteknisk utstyr benyttes for å utforske, rom, stemning, 

visuelle effekter eller som et verktøy for andre læringsprosesser. Alle disse ulike 

bruksområdene gjør at det lystekniske utstyret ved KHiO må ha stor variasjon, og 

kunne opereres av alt fra ikke teknisk personell til profesjonelle lysteknikere.  

Tatt i betraktning at lysavdelingen består av en 100% stilling som da skal stå for 

organisering, veiledning/opplæring, vedlikehold og eventuelt innkjøp av nytt utstyr, 

må det etableres solide og intuitive systemer av kjente produkter for å minimere 

driftsoppgaver for lysavdelingen.             

2 Tingens tilstand – lysteknisk utstyr 
KHiO flyttet inn i nye lokaler lokalisert på Seilduken i 2003. Ved overgangen til 

Seilduken ble det også investert i en større oppgradering av teknisk utstyr som holdt 

høy kvalitet. Noe av det eksisterende tekniske utstyret som hadde vært i bruk på 

Teaterhøgskolen og på Ballet/Opera-høgskolen ble med over til nye lokaler. Tilsammen 

utgjorde dette en betydelig oppgradering av utstyr både i kvalitet og mengde for 

lysavdelingen, samtidig vokste antall scene-kvadratmeter betydelig fra tidligere 

lokaler. Nå snart 17 år etter at KHiO samlokalisertes på Seilduken er det ikke utført 

noen større nyinvesteringer for lysavdelingen, og dette er tydelig i tilstanden på mye 

av utstyret i utstyrsparken til lysavdelingen. Mangelen på investering og vedlikehold 

har etablert et etterslep som vil krever en betydelige investeringer for å løfte 

lystekniske utstyrsparken opp på et nødvendig nivå igjen. Om lysavdelingen skal 

kunne tilføre sceneutdanningene noen verdi i form av tjenester/kompetanse, og i det å 

jobbe med relevant teknisk utstyr, må det utføres betydelige investeringer for 

lysavdelingen i nær fremtid.  

Det mest prekære er tilstanden på de scenetekniske-dimmere fra 2003, som er 

plassert i tilstøtende tekniske rom til de ni opprinnelige scenene ved KHiO. Normal 

levetid for denne type produkt er 10-15 år og opp til 20-25 år med godt vedlikehold.  

Dessverre er produsent av de scenetekniske dimmer som er installert på KHiO gått 

konkurs for mange år siden, og det er heller ikke mulig å oppdrive reservedeler. Selv 

om det hadde vært teknisk mulig å drive vedlikehold av anlegget, vil det ikke være 

økonomisk forsvarlig og begynt med dette nå, da etterslepet på vedlikehold er stort. 

For mobilt utstyr som lamper og kabler jobbes det med å etablere en full oversikt over 

nåværende status, men mye av utstyret som ble kjøpt inn i 2003 er fortsatt fullt 

brukbart, og kan leve i 5-10 år med riktig vedlikehold.  

Siste punkt er signaldistribusjon (styresignal for lys). KHiO hadde ved innflytting i 

2003, et moderne og fremtidsrettet signaldistribusjons nettverk for lys. Dette systemet 

er nå utrangert og hardware er ikke lenger mulig å oppdatere til dagens nødvendige 

software. Det er ikke utført noen større oppgraderinger av dette systemet siden 2003, 

noe som medfører at det nå er helt nødvendig å utføre en større oppgradering for å få 

et funksjonelt system. Kravene og ønskene for bruken av signaldistribusjon har endret 
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seg i stor grad, og det er derfor naturlig å se på en annen løsning (teknologi) for dette 

nå.    

Investeringen for lysutstyr i 2003 beløp seg til cirka 18 mill. kr, dette omfattet også en 

del infrastruktur. I dag er utstyret bokført med en restverdi på kr 13,1 mill. Vi har i 

denne rapporten ikke tatt stilling til om dette tallet er riktig, da vi ikke kjenner 

nedskrivnings plan/periode eller historikken.  

3 Konklusjon – hva skal det satses på?  
Det er tydelig at bruken av scener og lysavdelingens involvering i produksjonene har 

endret seg siden 2003. Det er også sterke indisier på at disse endringene kommer til å 

forsette og at den tendensen som er synlig nå vil utvikle seg videre. Lysavdelingen må 

derfor også tilpasse seg sånn at den kan møte disse nye behovene og ønskene fra 

utdanningsløpene ved KHiO. Lysavdelingen kommer fortsatt til å ha et behov for en 

betydelig utstyrspark, men som er mer optimalisert for den endring i ønsker og krav 

som stilles, og som kommer til å stilles til lysavdelingen i framtiden.    

Når lysavdelingen ved KHiO skal investere i nytt belysningsutstyr er det derfor noen 

kriterier som bør ligge til grunn for valg av utstyr.  

• Nytt utstyr skal være av en slik karakter at det har lang levetid.  

• Nytt utstyr skal tilføre utdanningene ved KHiO verdi. 

• Nytt utstyr skal holde en standard som er å forvente ved profesjonelle scener.  

• Leverandør av nytt utstyr skal kunne stille med tilfredsstillende: service, 

opplæring, og leverings -betingelser.  

Det «Grønne-skifte» er et element som bør vektlegges og etterstrebes i valget av nytt 

utstyr. Men konsekvensene med å investere, og erstatte en større mengde av 

armaturene med LED-baserte lyskilder påvirker flere andre valg og problemstillinger.  

Det er derfor viktig at et eventuelt skifte til LED-armaturer vurderes som en helhet opp 

mot andre investeringer.   

Prioriteringene for nye investeringer bør ligge som følger for lysavdelingen: 

1) Scenetekniske- dimmere/strømdistribusjon.  

2) Signaldistribusjon.  

3) Kontrollflater, lysbord. 

4) Mobilt lysutstyr, lamper, stativer, kabler, div..  

Punkt nr. 1 representer en forholdvis stor investering over korttid. Kostnaden for punkt 

2 er mindre, men bør også gjennomføres for en større andel scener samtidig. Punkt 3 

og 4 kan fordeles noe mer utover i tid, men her bør det utarbeides en langsiktig 

investeringsplan som gir lysavdelingen mulighet for å opprettholde og fornye 

utstyrsparken, og motarbeide den situasjonen som har oppstått pr. dags dato med 

etterslep på vedlikehold og utskifting av utstyr.       

  



 

 

RAPPORT  

 

Dato: 20.01.2020  Rapport-Utrdeningsfase.docx Side 5 (6) 

3.1 Scenetekniske dimmere.  

Scenetekniske dimmere kan bygges opp som flere ulike løsninger, som tidligere 

beskrevet har KHiO i dag fastmonterte rack i et «dimmerrom» for de 9 opprinnelige 

scenene. Fra «dimmerom» ligger det en fastforlagt kabelstruktur som fører dimmer-

kurser ut i scenerom og sal. Kabelstrukturen som finnes i dag, vil ikke være økonomisk 

forsvarlig å endre på, derfor må nytt alternativ kunne benytte seg av denne 

infrastrukturen.    

Ved et skifte til en større andel LED-lamper vil dimmere kunne erstattes med «fast-

strøm» -kurser, dette vil kunne redusere kostnadene for oppgradering noe. En 

kombinasjon av dimme og strøm -kurser vil trolig være den mest riktige løsningen, 

men denne løsningen må være fleksibel da det ikke er mulig å fastslå hvilke scener, 

eller strømuttak på en scene, som skal være strømkurs eller dimmer kurs. Fysisk 

størrelse og oppbygning for nytt produkt må også vurderes da noen dimmerom har 

begrenset plass og det ikke er ønskelig å bygge om tilførselsstrøm. 

For å gi størst mulig fleksibilitet og muligheter for tilpasninger i fremtiden bør dimmer-

rack kunne benytte både dimmer, reelle og direktestrøm– modulerer, antallet kurser 

som endres når moduler byttes ut bør ikke overskride 4 kurser. Moduler må også 

kunne byttes mellom rack og scener, samtidig som bytte av moduler må kunne utføres 

av instruert personell og ikke skal kreve sertifisert personell. Dette vil gi muligheter for 

raskt å kunne endre funksjonalitet mellom tradisjonell dimmer og ny teknologi som 

LED-armaturer der faststrøm er et større behov.  

Ikke alle dimmerom må byttes ut samtidig. Det er mulig å gjøre en vurdering der 3-4 

scener velges ut og oppgraderes, for å få muligheten til å bytte modultyper mellom 

scener, anbefales det at minimum 3-4 scener oppgraderes samtidig. Videre er det 

viktig at resterende scener oppgraderes innen 2-3 år for å gi full fleksibilitet og 

forutsigbarhet, med tanke på tilstanden på eksisterende dimmere.  

3.2 Signal distribusjon   

Den kabeltypen som ble benyttet for nettverksstruktur i 2003, oppfyller ikke 

spesifikasjonene for dagens nettverk eller en DMX512A signal distribusjon. 

Eksisterende kabling har klassifisering Cat5, men det kreves Cat5e for å oppfylle 

DMX512A standard. Det anbefales derfor at det utføres en klassifisering av signalkabel 

linjer, sånn at overføringsevnen for disse kablene dokumenteres før valget om å 

konvertere bruken til DMX512A utføres. Om kabelstrukturen viser seg å kunne 

benyttes for DMX512A, anbefales det at det utføres noen tiltak får å konvertere 

anlegget til et funksjonelt DMX512A anlegg.  

1) Alle RJ45 plugger i scenerom og sal byttes til en XLR 5pin med IDC 

terminering.  

2) Det monteres en eller to DMX (RDM) 1-6/1-4 (RJ45) splittere i signal rack. 

3) Som tillegg kan det monteres en 2-1 DMX Merger.  

DMX merger vil kunne gi mulighet for å ha DMX inn fra både losje-kontroller og scene-

kontroller aktive samtidig.  
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3.3 Kontroll-flater (lysbord) 

Det er allerede utført et arbeid med testing av ulike kontroll-flater for basis funksjoner. 

Disse lysbordene er tiltenkt som standard utstyr pr. scene og vil gi brukerne av scene 

mulighet for å kontrollere enkle lysrigger uten å få bistand fra lysansvarlig.  

Når større produksjoner rykker inn på scene, hentes også mere avanserte lysbord inn 

for avvikling av lysriggen.  

For at denne tankegangen skal kunne fungere og disse muligheten skal bli tilgjengelige 

for brukerne av scene, må det investeres i et enkelt lysbord pr. scene og noen mer 

avanserte lysbord for når dette trengs.  

 


